LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം

334 (1391) ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. ഖാദർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വികസനപദ്ധതിക്കും മറ്റുമായി റോഡുകൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുമ്പോൾ അവ യഥാസമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നില്ലായെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതികൾക്കായി റോഡുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പദ്ധതികൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക സംവിധാനമൊരുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി&സി) ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടർ അദ്ധ്യക്ഷനായി ഒരു ജില്ലാതല സമിതി നിലവിലുണ്ട്.

റാന്നി മണ്ഡലത്തിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ

335 (1392) ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നുവരുന്നത് ; അവ ഏതൊക്കെ;

(ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടേയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി ഇനം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഓരോ നിർമ്മാണവും കരാർ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പൂർത്തികരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തീയതികളിലായിരുന്നു;

(സി) നിർമ്മാണങ്ങൾ വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ; തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഇവ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ;

(ഡി) ഇനിയും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെ; ഇവയുടെ നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ ; ഇവയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നുവരുന്നത് :

1. റാന്നിയിൽ മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം
2. റാന്നിയിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ഒ.പി. ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം
3. വടശ്ശേരിക്കരയിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം
4. വെച്ചൂച്ചിറയിൽ പോളിടെക്നിക് നിർമ്മാണം
5. ഇട്ടിയപ്പാറയിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

(ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധം-എ.-യിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

(സി) നിർമ്മാണങ്ങൾ വൈകാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.*

1. മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ , റാന്നി :

ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകളും മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്. റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്ന് സ്പെയ്സ് അലോട്ട്മെന്റ് താമസിച്ചതിനാലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് താമസിക്കുന്നത്. 31-5-2015-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

2. ഒ.പി. ബ്ലോക്ക്, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, റാന്നി :

ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകളും മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്. പാസ്സഞ്ചർ ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനം നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് വൈകുന്നത്. 30-9-2015-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

3. പോളിടെക്നിക്, വെച്ചൂച്ചിറ :

കോൺട്രാക്ടറുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി.

4. ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം, പോളിടെക്നിക്, വെച്ചൂച്ചിറ :

കോൺട്രാക്ടറുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വർക്കുകൾ കോൺട്രാക്ടറുടെ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

---

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, റാന്നിയിൽ മോർച്ചറി ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം :

നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാതെ സൈറ്റിലേക്ക് സാധന സാമഗ്രികളും മെഷീൻസും എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകാരണം സ്ഥലം, കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ഇടമ്പ- കണ്ണവം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി

336 (1393) ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തുക്കടാരിപ്പൊയിൽ ഇടമ്പ-കണ്ണവം റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ കോടതി വ്യവഹാരത്തെത്തുടർന്ന് അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നു വിശദീകരിക്കുമോ ;

(സി) കോടതി നടപടികൾ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മട്ടന്നൂർ എം.എൽ.എ., ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിവേദനം നൽകിയതെന്നാണ്;

(ഡി) പ്രസ്തുത നിവേദന പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടി വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളാ ഹൈക്കോടതി 2-2-2014-ൽ WA No.1912/2013-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ SLPC No.19380/2014 ഫയൽ ചെയ്യുകയും 25-8-2014-ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവുപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 2-2-2014-ലെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ സജ്ജീവ പരിഗണനയിലാണ്. 8-12-2014-ൽ ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

(സി&ഡി) 21-8-2014-ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ. നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly